

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Цифровое государственное управление (Республика Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Республика Татарстан (Татарстан))			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Республика Татарстан (Татарстан))	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гафаров Ш.Х.	Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан- Руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан		
Руководитель регионального проекта	Хайруллин А.Р.	Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан		
Администратор регионального проекта	Начвин И.С.	Первый заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Татарстан «Цифровой Татарстан»	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Цифровизация государственных и муниципальных услуг и развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Республики Татарстан»	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг														
1.1.	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	ФП	Балл	3,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,8000	3,9000	4,0000	4,4000	-	-	-
1.2.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	ФП	Процент	4,9500	2020	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	55,0000	95,0000	95,0000	-	-	-
1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг															
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти															
2.1.	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	ФП	Условная единица	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	3,0000	4,0000	-	-	-
2.2.	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с	ФП	Условная единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	80,0000	80,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ															
2.3.	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	50,0000	93,0000	95,0000	-	-	-	
2.4.	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	ФП	Штука	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	50,0000	80,0000	80,0000	-	-	-	
2.5.	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	-	-	-	
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ															
3.1.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ,	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	50,0000	50,0000	60,0000	-	-	-	





2.3.	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	ФП	Процент	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	95,0000
2.4.	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	ФП	Штука	80,000 0	80,000 0	80,000 0	80,000 0	80,000 0	80,000 0	80,000 0	80,000 0	80,000 0	80,000 0	80,000 0	80,000 0	80,0000
2.5.	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ															
3.1.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ	ФП	Процент	60,000 0	60,000 0	60,000 0	60,000 0	60,000 0	60,000 0	60,000 0	60,000 0	60,000 0	60,000 0	60,000 0	60,000 0	60,0000

8

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг																





																	личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) на основе разработанных и закрепленных на федеральном уровне принципов.	
2	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ																	
2.1	Обеспечение реализации обязательных к включению в региональный проект мероприятий по установленным соглашениям от 18 июля 2019 года направлениям	-	Условная единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	Выполнение работ при наличии соответствующей методической, технической и нормативной документации	Оказание услуг (выполнение работ)		

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг							





ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Цифровое государственное управление  
(Республика Татарстан (Татарстан))

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг								
1.1	Результат "Обеспечение предоставления приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевым состоянием"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.	На территории Республики Татарстан обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере выборов, образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) на основе	Нет	справка

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							разработанных и закрепленных на федеральном уровне принципов.		
1.1.1	Контрольная точка "Определение перечня услуг необходимых для перевода в цифровой вид"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.		-	-
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Начвин И.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое обеспечение" (кадровое)			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.		-	-
1.1.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.		-	-
1.1.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.		-	-
1.1.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Начвин И.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.9	Контрольная точка "Перевод услуг в цифровой вид по определенному перечню"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.		-	-
1.1.10	Контрольная точка "Определение перечня услуг необходимых для перевода в цифровой вид"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.		-	-
1.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Начвин И.С.		-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.		-	-
1.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.		-	-
1.1.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	06	Начвин И.С.		-	-
1.1.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.		-	-
1.1.18	Контрольная точка "Перевод услуг в цифровой вид по определенному перечню", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.		-	-
1.1.19	Контрольная точка "Определение перечня услуг необходимых для перевода в цифровой вид"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Начвин И.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.		-	-
1.1.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.		-	-
1.1.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Начвин И.С.		-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.		-	-
1.1.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.		-	-
1.1.27	Контрольная точка "Перевод услуг в фицровой вид по определенному перечню"	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Начвин И.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.1.28	Контрольная точка "Определение перечня услуг необходимых для перевода в цифровой вид"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Начвин И.С.	Прочий тип документа подтверждающий документ	-	-
1.1.29	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Начвин И.С.	Прочий тип документа подтверждающие документы	-	-
1.1.30	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)"	-	31.12.2023	01	03	Начвин И.С.	Прочий тип документа подтверждающий документ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечение"								
1.1.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	02	04	Начвин И.С.	Прочий тип документа подтверждающий документ	-	-
1.1.32	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	03	05	Начвин И.С.	Прочий тип документа подтверждающий документ	-	-
1.1.33	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	04	06	Начвин И.С.	Прочий тип документа подтверждающий документ	-	-
1.1.34	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	05	07	Начвин И.С.		-	-
1.1.35	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.	Прочий тип документа подтверждающий документ	-	-
1.1.36	Контрольная точка "Перевод	-	31.12.2023	07	Взаимо	Начвин И.С.	Прочий тип документа	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг в цифровой вид по определенному перечню"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		подтверждающий документ		
1.1.37	Контрольная точка "Определение перечня услуг необходимых для перевода в цифровой вид"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.		-	-
1.1.38	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Начвин И.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.39	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.		-	-
1.1.40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.		-	-
1.1.41	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Начвин И.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.42	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.		-	-
1.1.43	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.		-	-
1.1.44	Контрольная точка "Произведена"	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Начвин И.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.45	Контрольная точка "Перевод услуг в цифровой вид по определенному перечню"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.		-	-
2	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ								
2.1	Результат "Обеспечение реализации обязательных к включению в региональный проект мероприятий по установленным соглашением от 18 июля 2019 года направлениям"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Начвин И.С.	Выполнение работ при наличии соответствующей методической, технической и нормативной документации	Нет	справка

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют				
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.		-	-
2.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	03	Начвин И.С.		-	-
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Начвин И.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.4	Контрольная точка "Промежуточные итоги"	-	30.06.2024	03	05	Начвин И.С.	Прочий тип документа подтверждающий документ	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Итоги года"	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.	Прочий тип документа подтверждающий документ	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Начвин И.С.	Прочий тип документа Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	-	-

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Хайруллин А. Р.	Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан	Песошин А. В.	20
2	Администратор регионального проекта	Начвин И. С.	Первый заместитель министра	-	33.33
Обеспечение реализации обязательных к включению в региональный проект мероприятий по установленным соглашением от 18 июля 2019 года направлениям					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Начвин И. С.	Первый заместитель министра	-	33.33
4	Участник регионального проекта	Начвин И. С.	Первый заместитель министра	-	33.33
Обеспечение предоставления приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевым состоянием					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Начвин И. С.	Первый заместитель министра	-	33.33
6	Участник регионального проекта	Начвин И. С.	Первый заместитель министра	-	33.33