

"УТВЕРЖДАЮ"

Премьер-министр Республики Татарстан

Песошин А.В.

"14" декабря 2018 г.

Региональный проект «Цифровые технологии»

Паспорт регионального проекта

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за реализацию регионального проекта | Министерство информатизации и связи Республики Татарстан |
| 2 | Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственное за реализацию регионального проекта | Р.А. Шайхутдинов - Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр информатизации и связи Республики Татарстан |
| 3 | Соисполнители - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иные организации, участвующие в реализации федерального проекта | Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк", АНО ВО "Университет Иннополис", АО "ОЭЗ "Иннополис" |
| 4 | Рабочие группы | Межведомственная рабочая группа "Цифровой Татарстан" |
| 5 | Центры компетенций | - |
| 6 | Цели регионального проекта | Создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок |

7	Показатели и индикаторы федерального проекта, на которые оказывает влияние выполнение регионального проекта	Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий
8	Значимые контрольные результаты реализации регионального проекта на первый плановый год	<p data-bbox="1164 287 2172 446">01.01.001.001 Обеспечены необходимые условия для организации первой очереди отбора региональных проектов по направлениям «сквозных» цифровых технологий (выполнено частично)</p> <p data-bbox="1164 462 2172 622">01.01.002.001 Обеспечено содействие в доведении информации о механизмах финансовой поддержки исследований и разработок по направлениям «сквозных» цифровых технологий (выполнено частично)</p> <p data-bbox="1164 638 2172 845">01.01.003.001 Обеспечены необходимые условия для проведения исследований и разработок, а также коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности по направлениям «сквозных» цифровых технологий (выполнено частично)</p> <p data-bbox="1164 861 2172 1037">01.01.004.001 Ежегодно производится отбор проектов, способных стать лидерами на локальном и глобальном рынках по направлениям «сквозных» цифровых технологий (выполнено частично)</p>
9	Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации регионального проекта	<p data-bbox="1164 1085 2172 1212">01.01.001.001 Обеспечены необходимые условия для организации первой очереди отбора региональных проектов по направлениям «сквозных» цифровых технологий</p> <p data-bbox="1164 1228 2172 1399">01.01.002.001 Обеспечено содействие в доведении информации о механизмах финансовой поддержки исследований и разработок по направлениям «сквозных» цифровых технологий</p>

01.01.003.001 Обеспечены необходимые условия для проведения исследований и разработок, а также коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности по направлениям «сквозных» цифровых технологий

01.01.004.001 Ежегодно производится отбор проектов, способных стать лидерами на локальном и глобальном рынках по направлениям «сквозных» цифровых технологий

10 Объемы и источники финансирования

Ассигнования консолидированного бюджета в размере 33,48 млн.руб., в том числе:

в 2019 году - 11,11 млн. рублей;

в 2020 году - 11,16 млн. рублей;

в 2021 году - 11,21 млн. рублей;

Внебюджетные средства в размере 8,25 млн. руб., в том числе:

в 2019 году - 2,75 млн. рублей;

в 2020 году - 2,75 млн. рублей;

в 2021 году - 2,75 млн. рублей;

Общий объем необходимого финансирования в размере 41,73 млн. руб.

План достижения показателей и индикаторов регионального проекта

№ п/п	Наименование показателей и индикаторов, единица измерения	2018 год (базовый)	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Цель: Создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок								
1.	Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации, которые прошли первую очередь отбора региональных проектов, по заданным критериям и представлены списком проектов-победителей в Минкомсвязь России, %	0	100	101	102	103	104	105
2.	Количество резидентов бизнес-инкубатора Государственного автономного учреждения "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк" в год, ед.	40	40	40	40	40	40	40
3.	Доля инкубированных проектов, коммерциализирующих исследования и разработки по направлениям «сквозных» цифровых технологий, доведенных до реализации за период, %	40	40	40	40	40	40	40
4.	Количество проектов-участников мероприятия, создающих технологические решения в области цифровой экономики с применением "сквозных" технологий (большие данные, искусственный интеллект, системы распределенных реестров, квантовые вычисления, сенсорика и компоненты робототехники, беспроводная связь, виртуальная и дополненные реальности, др.)	15	15	15	15	15	15	15

План мероприятий регионального проекта

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события	
					Начало	Окончание	РОИВ	Организации - исполнители		
01.01	Создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок									
01.01.001		Обеспечение необходимых условий для организации первой очереди отбора региональных проектов по направлениям «сквозных» цифровых технологий								
01.01.001.001.001				Организация первой очереди отбора региональных проектов, по заданным критериям и представления списка региональных компаний/проектов-победителей в Минкомсвязь России	01.01.2019	31.12.2021	МИС РТ	ГАУ "ИТ-парк" (через ИТ-парк Венчурз)	Сформирован пул региональных проектов, по заданным критериям; Отчет о проведении первой очереди отбора	
01.01.001.001				Обеспечены необходимые условия для организации первой очереди отбора региональных проектов по направлениям «сквозных» цифровых технологий		31.12.2021				
				Ожидаемые результаты: Представлен список региональных компаний/проектов-победителей в Минкомсвязь России						
01.01.002		Обеспечение содействия в доведении информации о механизмах финансовой поддержки исследований и разработок по направлениям «сквозных» цифровых технологий								
01.01.002.001.001				Организация доведения информации о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории республики, до резидентов ОЭЗ "Иннополис", ИТ-парка, Кластера информационных технологий малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан	01.01.2019	31.12.2021	МИС РТ	ГАУ "ИТ-парк", АНО ВО "Университет Иннополис", ОЭЗ "Иннополис"	Публикация информации	

01.01.002.001.002			Организация доведения информации о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере до заинтересованных МСП, зарегистрированных на территории республики, до резидентов ОЭЗ "Иннополис", ИТ-парка, Кластера информационных технологий малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан	01.01.2019	31.12.2021	МИС РТ	ГАУ "ИТ-парк", АНО ВО "Университет Иннополис", ОЭЗ "Иннополис"	Публикация информации
01.01.002.001.003			Организация доведения информации о грантовом конкурсе для ЛИЦ до заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории республики, до резидентов ОЭЗ "Иннополис", ИТ-парка, Кластера информационных технологий малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан	01.01.2019	31.12.2021	МИС РТ	ГАУ "ИТ-парк", АНО ВО "Университет Иннополис", ОЭЗ "Иннополис"	Публикация информации
01.01.002.001.004			Организация доведения информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, разрабатывающим продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на территории республики, до резидентов ОЭЗ "Иннополис", ИТ-парка, Кластера информационных технологий малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан	01.01.2019	31.12.2021	МИС РТ	ГАУ "ИТ-парк", АНО ВО "Университет Иннополис", ОЭЗ "Иннополис"	Публикация информации

01.01.002.001.005			Организация доведения информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, обладающим технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории республики, до резидентов ОЭЗ "Иннополис", ИТ-парка, Кластера информационных технологий малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан	01.01.2019	31.12.2021	МИС РТ	ГАУ "ИТ-парк", АНО ВО "Университет Иннополис", ОЭЗ "Иннополис"	Публикация информации
01.01.002.001			Обеспечено содействие в доведении информации о механизмах финансовой поддержки исследований и разработок по направлениям «сквозных» цифровых технологий		31.12.2021			
			Ожидаемые результаты: Доведена информация о механизмах финансовой поддержки исследований и разработок по направлениям «сквозных» цифровых технологий					
01.01.003			Обеспечение необходимых условий для проведения исследований и разработок, а также коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности по направлениям «сквозных» цифровых технологий					
01.01.003.001.001			Бизнес-инкубирование субъектов малого предпринимательства в области информационных технологий	01.01.2019	31.12.2021	МИС РТ	ГАУ "ИТ-парк"	Сформирован пул субъектов малого предпринимательства, коммерциализирующих исследования и разработки по направлениям «сквозных» цифровых технологий; Отчет по государственному заданию

01.01.003.001			Обеспечены необходимые условия для проведения исследований и разработок, а также коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности по направлениям «сквозных» цифровых технологий		31.12.2021			
			Ожидаемые результаты: Осуществлено инкубирование субъектов малого предпринимательства, коммерциализирующих результатов интеллектуальной деятельности по направлениям «сквозных» цифровых технологий					
01.01.004		Отбор проектов, способных стать лидерами на локальном и глобальном рынках по направлениям «сквозных» цифровых технологий						
01.01.004.001.001			Проведение мероприятия "Школа Цифровых чемпионов"	01.01.2019	31.12.2021	МИС РТ	ГАУ "ИТ-парк"	Сформирован пул (определены) компаний-технологических лидеров для поддержки; Отчет по мероприятию
01.01.004.001			Ежегодно производится отбор проектов, способных стать лидерами на локальном и глобальном рынках по направлениям «сквозных» цифровых технологий		31.12.2021			
			Ожидаемые результаты: Отобраны для адресной поддержки проектов, способные стать лидерами на глобальных рынках по направлениям «сквозных» цифровых технологий					

Сокращения:

МИС РТ - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан

ГАУ "ИТ-парк" - Государственное автономное учреждение "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ парк"

АНО ВО "Университет Иннополис" - Автономная некоммерческая организация высшего образования "Университет Иннополис"

АО ОЭЗ "Иннополис" - Акционерное общество "Особая экономическая зона "Иннополис"

Объёмы и источники финансирования регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	2019			2020			2021			Всего млн. рублей
			объем средств, млн.руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн.руб.	объем средств, млн.руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн.руб.	объем средств, млн.руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн.руб.	
Объёмы финансирования плана мероприятий												
	Всего по проекту		13,86		10,07	13,91		10,13	13,96		10,18	41,73
		бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн. руб.	11,11		10,07	11,16		10,13	11,21		10,18	33,48
		внебюджетные средства, млн.руб.	2,75		0,00	2,75		0,00	2,75		0,00	8,25
Объёмы финансирования плана мероприятий в разрезе задач												
01.01 Создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок												
01.01.001 Обеспечение необходимых условий для организации первой очереди отбора региональных проектов по направлениям «сквозных» цифровых технологий												
	Итого по результату		2,75		0,00	2,75		0,00	2,75		0,00	8,25
		бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн. руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн.руб.	2,75		0,00	2,75		0,00	2,75		0,00	8,25
01.01.002 Обеспечение содействия в доведении информации о механизмах финансовой поддержки исследований и разработок по направлениям «сквозных» цифровых технологий												
	Итого по результату		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн. руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн.руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
01.01.003 Обеспечение необходимых условий для проведения исследований и разработок и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности по направлениям «сквозных» цифровых технологий												
	Итого по результату		8,61		7,57	8,66		7,63	8,71		7,68	25,98
		бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн. руб.	8,61		7,57	8,66		7,63	8,71		7,68	25,98
		внебюджетные средства, млн.руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Итого по мероприятию			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Организация доведения информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, разрабатывающим продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на территории республики, до резидентов ОЭЗ "Иннополис", ИТ-парка, Кластера информационных технологий малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан	бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн. руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Итого по мероприятию			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Организация доведения информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, обладающим технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории республики, до резидентов ОЭЗ "Иннополис", ИТ-парка, Кластера информационных технологий малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан	бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн. руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Итого по мероприятию			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003 Обеспечение необходимых условий для проведения исследований и разработок и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности по направлениям «сквозных» цифровых технологий												
01.01.003.001 Обеспечены необходимые условия для проведения исследований и разработок и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности по направлениям «сквозных» цифровых технологий												
001	Бизнес-инкубирование субъектов малого предпринимательства в области информационных технологий	бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн. руб.	8,61	04 10 12 4 00 0000 0	7,57	8,66	04 10 12 4 00 0000 0	7,63	8,71	04 10 12 4 00 0000 0	7,68	25,98
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Итого по мероприятию			8,61		7,57	8,66		7,63	8,71		7,68	25,98
01.01.004 Отбор проектов, способных стать лидерами на локальном и глобальном рынках по направлениям «сквозных» цифровых технологий												
01.01.004.001 Ежегодно производится отбор проектов, способных стать лидерами на локальном и глобальном рынках по направлениям «сквозных» цифровых технологий												
001	Проведение мероприятия "Школа Цифровых чемпионов"	бюджетные ассигнования консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн. руб.	2,50	04 10 12 4 00 0000 0	2,50	2,50	04 10 12 4 00 0000 0	2,50	2,50	04 10 12 4 00 0000 0	2,50	7,50
		внебюджетные средства, млн руб.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Итого по мероприятию			2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	7,50

Методика расчета показателей и индикаторов

№ п/п	Наименование показателя и индикатора, единица измерения	Методика расчета	Источник
1	Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации, которые прошли первую очередь отбора региональных проектов, по заданным критериям и представлены списком проектов-победителей в Минкомсвязь России	$N = V_n/V_0 * 100\%$ <p>V_0 - Объем затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации, которые прошли первую очередь отбора региональных проектов, по заданным критериям и представлены списком проектов-победителей в Минкомсвязь России, в 2019 году</p> <p>V_n - Объем затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации, которые прошли первую очередь отбора региональных проектов, по заданным критериям и представлены списком проектов-победителей в Минкомсвязь России, в отчетном году</p>	ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк"
2	Количество резидентов бизнес-инкубатора Государственного автономного учреждения "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк" в год, ед.	Абсолютный показатель	ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк"

3	Доля инкубированных проектов, коммерциализирующих исследования и разработки по направлениям «сквозных» цифровых технологий, доведенных до реализации за период, %	$N = Qr/Q * 100\%$ <p>Qr - Фактическое число инкубированных проектов, доведенных до реализации*</p> <p>Q - Фактическое число инкубированных проектов</p> <p>*Инкубированный проект, доведенный до реализации - проект, прошедший процедуру бизнес-инкубирования и получивший выручку от своей деятельности. При этом размер выручки не имеет значения</p>	ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк"
4	Количество проектов-участников мероприятия, создающих технологические решения в области цифровой экономики с применением "сквозных" технологий (большие данные, искусственный интеллект, системы распределенных реестров, квантовые вычисления, сенсорика и компоненты робототехники, беспроводная связь, виртуальная и дополненные реальности, др.)	Абсолютный показатель	ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк"

Ключевые проекты и инициативы с максимальными эффектами для бизнеса и граждан на 2019-2021 гг.

№ п/п	Наименование проекта или инициативы	Срок реализации	Ожидаемые эффекты от реализации для граждан, бизнеса, государства	Ответственный исполнитель
1.	Проведение мероприятия "Школа Цифровых чемпионов"	ежегодно	<p>По содержанию Школа является акселерационной программой, которая способствует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ускоренному развитию стартапов, создающих цифровые решения; - привлечению инвестиций на их реализацию. <p>Долгосрочные результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение совокупного объема выручки, - увеличение числа полученных и внедренных патентов, - увеличение объема привлеченных венчурных инвестиций, - увеличение налоговых отчислений, - создание новых рабочих мест. 	ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк"

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан –
министр информатизации и связи Республики Татарстан



Р.А. Шайхутдинов