

П А С П О Р Т
регионального проекта

Информационная безопасность (Республика Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Информационная безопасность (Республика Татарстан (Татарстан))			
Краткое наименование регионального проекта	Информационная безопасность (Республика Татарстан (Татарстан))	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гафаров Ш.Х.	Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан- Руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан		
Руководитель регионального проекта	Хайруллин А.Р.	Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан		
Администратор регионального проекта	Яковлев А.В.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Татарстан «Цифровой Татарстан»	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Цифровизация государственных и муниципальных услуг и развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Республики Татарстан»	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства.																
1.1	Обеспечена установка отечественных антивирусных программ на все персональные компьютеры органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан	-	Процент	100,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	100,0000	-	-	Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Республики Татарстан используют на рабочих местах только отечественные антивирусные программы	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2	Определена потребность в кадрах в области информационной безопасности органов исполнительной власти и органов местного	-	Тысяча человек	0,0490	2019	-	-	-	-	-	-	-	0,0490	-	-	Определена потребность в кадрах в области информационной безопасности органов исполнительной власти и органов местного	Обеспечение привлечение квалифицированных кадров

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
	самоуправления Республики Татарстан. Проведена работа по увеличению количества штатных специалистов по технической защите информации в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Республики Татарстан, прошедших переподготовку / повышение квалификации в области информационной безопасности и защиты информации														самоуправления Республики Татарстан. Проведена работа по увеличению количества штатных специалистов по технической защите информации в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Республики Татарстан, прошедших переподготовку / повышение квалификации в области информационной безопасности и защиты информации	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства.							
1.1	Определена потребность в кадрах в области информационной безопасности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан. Проведена работа по увеличению количества штатных специалистов по технической защите информации в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Республики Татарстан, прошедших переподготовку / повышение квалификации в области информационной безопасности и защиты информации	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3 600,00
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3 600,00
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3 600,00
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3 600,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3 600,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Бюджеты территориальных государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Татарстан (Татарстан) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январ.	февр.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства.													
1.1.	Определена потребность в кадрах в области информационной безопасности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан. Проведена работа по увеличению количества штатных специалистов по технической защите информации в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Республики Татарстан, прошедших переподготовку / повышение квалификации в области информационной безопасности и защиты информации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Информационная безопасность» направлен на достижение целей федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Реализация проекта будет способствовать достижению состояния защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечивается реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет и устойчивое социально-экономическое развитие Республики Татарстан как субъекта Российской Федерации в условиях цифровой экономики, что предполагает обеспечение единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Республики Татарстан на всех уровнях информационного пространства.

Мероприятия регионального проекта «Информационная безопасность» направлены на реализацию 3-х ключевых направлений:

повышение уровня защищенности личности, информационной безопасности и устойчивости сетей связи общего пользования;

увеличение количества специалистов информационной безопасности и защите информации в органах власти Республики Татарстан;

поддержка отечественных разработчиков программного обеспечения и компьютерного оборудования в сфере информационной безопасности.

Началу реализации регионального проекта «Информационная безопасность» предшествовал указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Информационная безопасность»

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная безопасность (Республика
Татарстан (Татарстан))

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства.								
1.1	Результат "Обеспечена установка отечественных антивирусных программ на все персональные компьютеры органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яковлев А.В.	Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Республики Татарстан используют на рабочих местах только отечественные антивирусные программы	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Яковлев А.В.	Справка подтверждающие документы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
				вует					
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Яковлев А.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яковлев А.В.	Справка подтверждающий документ	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Яковлев А.В.	Прочий тип документа Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яковлев А.В.	Прочий тип документа Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яковлев А.В.	Акт Подписан акт приемки выполненных работ	-	-
1.2	Результат "Определена потребность в кадрах в области"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Яковлев А.В.	Определена потребность в кадрах в области	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационной безопасности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан. Проведена работа по увеличению количества штатных специалистов по технической защите информации в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Республики Татарстан, прошедших переподготовку / повышение квалификации в области информационной безопасности и защиты информации"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		информационной безопасности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан. Проведена работа по увеличению количества штатных специалистов по технической защите информации в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Республики Татарстан, прошедших переподготовку / повышение квалификации в области информационной безопасности и защиты информации		
1.2.1	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яковлев А.В.	Прочий тип документа Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.4	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яковлев А.В.	Прочий тип документа Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яковлев А.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Яковлев А.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яковлев А.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яковлев А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Хайруллин А. Р.	Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан	Песошин А. В.	20
2	Администратор регионального проекта	Яковлев А. В.	Заместитель министра	-	25
Обеспечена установка отечественных антивирусных программ на все персональные компьютеры органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яковлев А. В.	Заместитель министра	-	25
Определена потребность в кадрах в области информационной безопасности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан. Проведена работа по увеличению количества штатных специалистов по технической защите информации в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Республики Татарстан, прошедших переподготовку / повышение квалификации в области информационной безопасности и защиты информации					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Яковлев А. В.	Заместитель министра	-	25